

**COMUNE DI VILLESSE**  
**UFFICIO TECNICO - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
Via Roma 16, 34070 Villesse (GO),  
telefono: 0481 91026 int. 3  
e-mail: tecnico@comune.villesse.go.it  
pec: comune.villesse@certgov.fvg.it  
P.IVA 00123350316 / cf 80002350314



Responsabile Unico del Progetto: **dott. Lorenzo Rigonat**

**“RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI DI VIA  
GIULIA, VIA ZORUTTI, VIA CARSO – LOTTO 3”**

CUP **J87H20000480006** - CIG Y003B974C1

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

*Progetto architettonico, coordinamento delle prestazioni specialistiche,  
direzione lavori e coordinamento della sicurezza (81/2008) in fase di progetto e  
di esecuzione (CSP-CSE)*

**FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI**  
Via Ireneo della Croce 2/a, 34126 Trieste  
telefono: 040 265 2795  
e-mail: amministrazione@favispangher.it  
pec: favispangherarchitettiassociati@pec.it  
P.IVA: 01370470328



Gruppo di progettazione:  
**arch. Giulia Favi** (DL)  
**arch. Michela Spangher** (CSP / CSE)  
**arch. Daniela Divkovic**  
**dott.ssa Nicol Di Bella**  
**Massimiliano Pinto**

*Progetto dell’impianto elettrico, direttore operativo di cantiere per l’impianto  
elettrico*

**per.ind. Paolo Tomasi**  
Via Ugo Foscolo 29, 34170 - Gorizia  
telefono: 348 0431516  
e-mail: studio.paolotomasi@gmail.com  
pec: paolo.tomasi@inpec.it  
P.IVA: 00400120317

scala: -	data: <b>10/2023</b>	codice: <b>2319_VGZ_L3</b>
codice elaborato: <b>DOC.A _07</b>	oggetto: <b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

categorie di lavorazione	importo	costo manodopera	U/GG <sup>teorici</sup>	composizione squadre	costo squadra / giorno	U/GG/ squadre	Imprevisti	WE	Totale giorni per categorie di lavorazione
DEMOLIZIONI, ABBATTIMENTI E RIMOZIONI	€ 12.359,42	€ 3.051,76	10,1	4	1.209,81 €	3	0	1	4
SCAVI E REINTERRI	€ 57.542,26	€ 6.925,85	22,9	4	1.209,81 €	6	1	2	9
OPERE STRADALI EDILI E DI FINITURA	€ 85.613,95	€ 15.329,43	50,7	4	1.209,81 €	13	6	5	24
SOTTOSERVIZI	€ 47.156,11	€ 12.621,09	41,7	3	907,36 €	14	7	6	27
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 10.401,45	€ 823,64	2,7	3	907,36 €	1	0	0	2
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	€ 10.120,00	€ 3.036,00	10,0	2	604,91 €	5	1	2	8
SEGNALETICA NcdS	€ 4.338,98	€ 942,31	3,1	2	604,91 €	2	0	1	3
ARREDO URBANO	€ 11.514,98	€ 465,22	1,5	2	604,91 €	1	0	0	1
OPERE A VERDE	€ 26.750,55	€ 3.071,94	10,2	2	604,91 €	5	2	2	8
ONERI PER LA SICUREZZA (OS) / accantieramento	€ 10.216,46	€ 3.694,76	12,2	4	1.209,81 €	3	0	1	4
TOTALE		49.962,00 €	165,2	3,0 composizione media squadre	907,36 € costo medio/giorno squadra	51	19	20	90
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	90								

<b>LAVORI</b>	
Importo lavori	€ 265.797,70
Oneri per la sicurezza	€ 10.216,46
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 276.014,16</b>

**CRONOPROGRAMMA**  
**DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO E SQUADRE**

operaio comune	34,63 € /h
operaio qualificato	38,08 € /h
operaio specializzato	40,71 € /h
costo medio operaio	37,81 € /h

